

Projektgruppe GR-1

erstes Review

TOBIAS MERTN



GUANGYU WANG



BAI WANG



MARTIN CZYGAN



ADRIAN KIESS



Ziel

- Erstellung eines *Tab-Plugin* für Protégé
 - übersichtliche Darstellung aller Instanzen einer Klasse als Tabelle
 - flexibles Sortieren der Instanzen
 - direktes Editieren der Instanzen
 - integrierte Suchfunktionen
 - intuitiv bedienbare Benutzerschnittstelle
- Erstellung eines *Import-Plugin* für kundenspezifische Formate

Berücksichtigung zukünftiger Erweiterungen *Web-Frontend* und *ko-operatives Online- und Offline-Editing*.

Rollen

Qualitätssicherung Tobias Merten

Recherche Bai Wang

Testkonzepte Guangyu Wang

Modellierung Martin Czygan

Implementierung Martin Czygan

Technischer Assistent Adrian Kiess

Projektleiter Adrian Kiess

Erreichte Meilensteine

1. Meilenstein

- Rollenverteilung
- CVS-Repository
- Internetpräsenz
- Risikoanalyse

2. Meilenstein

- Recherchebericht

3. Meilenstein

- Lastenheft, Glossar
- Entwurfsbeschreibung, Prototyp-Plugin, Prototyp-Applet
- Dokumentationskonzept

Status

Risikoanalyse keine Änderungen

Recherchebericht keine Änderungen

Glossar nur für das Projekt relevanten Begriffe erläutern

Lastenheft Unvollständigkeiten und Inkonsistenzen ausgleichen

Entwurfsbeschreibung Fehler korrigieren

Dokumentationskonzept Fehler korrigieren

Prototyp

Applet Inkompatibilität zu JVM 1.4 behoben

Plugin keine Änderungen

Stärken

- kleines flexibles Team
- gute Motivation
- breit gefächerte Kenntnisse
- hohe Belastbarkeit
- gute Resultate

Schwächen


- höhere Belastung
- Kommunikationsschwierigkeiten
- geringe Projekterfahrung
- sehr unterschiedliche Werkzeug- und Programmierkenntnisse
- Terminabsprachen müssen optimiert werden
- ausgewogenere Verteilung der Aufgaben

Implementierungskonzept

Namespace

DE.UNI.LEIPZIG.PROJECTONE.TAB
.WEB
.KOOP

Versionierung



Roadmap

Mai, 5 Pflichtenheft und Fremdobjektanalyse

Mai, 10 Grobentwurf für das Projekt

Mai, 14 Testkonzeption und Entwurfsbeschreibung

Mai, 15 Start der Implementierung

Mai, 26 zweites Review des Modelles anhand Entwurfsbeschreibung

Juni, 26 Beendigung der Implementierung

Juli, 1 Endabnahme

VIELEN DANK.

